



Удобриваидо
Директор ГОУ ЯО
Ярославская школа № 45»
С.Н. Куландина
Приказ № 01-15/118 от 02.12.2022

Комплекс мер («Дорожная карта»)

реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,
направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством
обновления материально-технической базы ГОУ ЯО «Ярославская школа №45» в 2023 г.

№	Наименование мероприятия	Нормативно-правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятий	Ответственные исполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
1.	Назначение ответственных лиц за реализацию мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	приказ директора школы	директор Куландина С.Н.	ноябрь 2022 г.	назначение ответственных лиц
2.	Создание рабочих группы по обеспечению реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	приказ директора школы	директор Куландина С.Н.	ноябрь 2022 г.	функционалирование рабочей группы

3.	Разработка локальных нормативно-правовых актов, приказов по учреждению, регламентирующих порядок работы	приказ директора школы	директор Куландина С.Н.	ноябрь 2022 г.	приказы
4.	Разработка Программы развития учреждения на 2023-2025 годы		заместитель директора по учебной работе Курзакова С.Н., заместитель директора по воспитательной работе Таланова В.А.	декабрь 2022 г.	Программа развития
5.	Проведение мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды учреждения на старт проекта	приказ директора школы	заместитель директора по административно- хозяйственной работе Егорова В.В., главный бухгалтер Абросимова Н.В.	декабрь 2022 г.	Мониторинг материально- технического обеспечения образовательного процесса
6.	Размещение программы развития школы с учетом реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы на официальном сайте учреждения		ответственная за ведение сайта Таланова В.А.	16 января 2023 г.	Программа развития
7.	Разработка инфраструктурного листа для приобретения оборудования для реализации мероприятий		директор Куландина С.Н., главный бухгалтер Абросимова Н.В., экономист Акимова А.А.	декабрь 2022 г.	инфраструктурный лист
8.	Согласование с Министерством образования и науки Российской Федерации перечня оборудования и их средств обучения и воспитания и их	Согласование с Министерством образования и науки Российской Федерации	директор Куландина С.Н.	16 января 2023 г.	инфраструктурный лист

	количество (инфраструктурного листа) для оснащения школы				Медиаплан
9.	Разработка и утверждение медиаплана по информационному сопровождению и созданию условий в учреждении в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году		директор Куландина С.Н., заместитель директора по учебной работе Кузавкова С.Н.	декабрь 2022 г.	
10.	Разработка и согласование с Министерством образования и науки Российской Федерации плана-графика реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 г. (закупки, приобретение оборудования)	согласование с Министерством образования и науки Российской Федерации	главный бухгалтер Абросимова Н.В., экономист Акимова А.А.	январь 2023 г.	план-график
11.	Разработка дизайн-проектов: 1) Швейная мастерская 2) Мастерская повара 3) Мастерская агропромышленного профиля/сити-фермерства		учитель трудового обучения Рекова Н.В., заместитель директора по воспитательной работе Таланова В.А. учитель Сидорова В.С. учитель Кузавкова Н.М.	13 марта 2023 г.	дизайн-проекты, заявка на участие в конкурсе

	<p>4) кабинет педагога-психолога</p> <p>5) кабинет учителя-логопеда</p> <p>6) кабинет учителя-дефектолога</p> <p>7) кабинет для занятий с детьми ТМНР</p>		<p>педагог-психолог Сергеева Е.С.</p> <p>учитель-логопед Писарева А.С.</p> <p>учитель-дефектолог Вьюнкова С.В.</p> <p>учитель-дефектолог Козловская А.В.</p>		
12.	Участие в обучающих мероприятиях (курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников учреждения по вопросам реализации проекта		<p>заместитель директора по учебной работе Куразакова С.Н.</p>	11 декабря 2023г.	Свидетельства о повышении квалификации, удостоверении участника
13.	Осуществление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения учреждения, заключение контрактов		<p>главный бухгалтер Абросимова Н.В., экономист Акимова А.А.</p>	февраль-июнь 2023 г.	Контракты на покупку оборудования
14.	Размещение в единой информационной системе извещения об осуществлении закупок		<p>главный бухгалтер Абросимова Н.В., экономист Акимова А.А.</p>	февраль-май 2023 г.	осуществление закупок
15.	Ремонтные работы кабинетов трудового обучения, кабинетов специалистов, фойе школы, коридора 2 этажа		<p>заместитель директора по административно- хозяйственной работе Егорова В.В.</p>	до 30.08.2023 г.	
16.	Доставка, установка, наладка оборудования и средств обучения и воспитания в учреждение		<p>заместитель директора по административно-</p>	до 30.08.2023 г.	новое оборудование

			хозяйственной работе Егорова В.В.		
17.	Проведение мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, образовательного здоровьяберегающей среды в учреждении в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»		заместитель директора по учебной работе Курзакова С.Н., заместитель директора по воспитательной работе Таланова В.А.	9 октября 2023 г.	мониторинг
18.	Охват обучающихся образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания		заместитель директора по учебной работе Курзакова С.Н., заместитель директора по воспитательной работе Таланова В.А.	27 ноября 2023 г.	Справка, размещенная на сайте учреждения
19.	Охват обучающихся дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания		заместитель директора по учебной работе Курзакова С.Н., заместитель директора по воспитательной работе Таланова В.А.	27 ноября 2023 г.	Справка, размещенная на сайте учреждения